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Abstrak 
Proyek konstruksi jalan membutuhkan banyak biaya dan dilakukan secara terus menerus sehingga dapat 
mempengaruhi pembelanjaan suatu daerah. Oleh sebab itu, proyek konstruksi jalan membutuhkan analisa yang 
mendalam untuk meningkatkan ouput dari proyek tersebut. Pelaksanaan proyek konstruksi jalan banyak dijumpai 
adanya risiko pembekakan biaya (Cost Overrun) hal ini disebabkan karena proyek konstruksi jalan dilakukan pada 
kondisi yang tidak pasti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dominan penyebab risiko cost overrun 
pada proyek jalan di Kabupaten Boyolali pada tahun 2017 dan 2018. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
penyebaran kuisioner dan wawancara kepada penyedia jasa konstruksi yang pernah mengerjakan proyek jalan. 
Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya di analisis dengan regresi linier berganda dengan bantuan software 
SPSS. Faktor dominan yang paling berpengaruh terhadap cost overrun adalah keuangan proyek (X7), peralatan 
(X6), dan pelaksanaan dan hubungan kerja (X2). Hal ini dikarenakan nilai thitung dari keuangan proyek (X7), 
peralatan (X6), dan pelaksanaan dan hubungan kerja (X2) sebesar 6,088, 2,725, dan 2,159 lebih besar dari ttabel 
(1,99714) dengan taraf signifikansi 5%. 
 
Kata kunci: proyek jalan, proyek infrastruktur, pembengkakan biaya.  
 
PENDAHULUAN 
Sarana dan prasarana transportasi pada 
jalan mempunyai peranan sangat penting untuk 
menghubungkan satu dengan yang lain dalam 
satu jaringan jalan. Dengan terhubungnya jalan 
dalam satu jaringan jalan maka proses 
perpindahan orang, barang maupun orang dan 
barang dapat dilakukan dengan baik dan 
efisien. Tersedianya prasarana jalan dapat 
mendorong pengembangan wilayah secara 
merata. Lebih mendasar, berbagai kebutuhan 
manusia dalam kehidupannya, sebagian besar 
difasilitasi dengan keberadaan jalan. Beberapa 
peneliti berpendapat infrastruktur jalan menjadi 
salah satu unsur yang krusial pada 
pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, 
pemerintah secara rutin selalu mempunyai 
proyek pembangunan atau pemeliharaan jalan. 
Proyek merupakan gabungan dari 
sumber-sumber daya seperti manusia, 
peralatan, material dan biaya/modal yang diatur 
dan dihimpun dalam wadah organisasi yang 
bersifat sementara untuk mencapai sasaran 
dan tujuan yang sama. (Abrar Husen, 2010). 
Didalam tercapainya tujuan dari proyek, ada 
tiga batasan yang harus dipenuhi yang disebut 
dengan tiga kendala (Triple Constraint), yaitu 
anggaran, jadwal dan mutu. (Soeharto, 1999).  
Manajemen proyek merupakan 
penerapan ilmu pengetahuan, keahlian dan 
ketrampilan, cara teknis terbaik dengan sumber 
daya yang terbatas, dengan tujuan untuk 
mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang 
telah ditentukan sebelumnya agar 
mendapatkan hasil yang sesuai dengan biaya, 
mutu dan waktu serta keselamatan kerja. 
(Abrar Husen, 2010). Manajemen proyek 
mengatur keseluruhan hal-hal yang berkaitan 
dengan kebutuhan dan konsentrasi pada 
perencanaan personil, koordinasi, dan 
pelaporan-pelaporan. (Dipohusodo, 1996) 
Didalam manajemen proyek, terdapat 
berbagai macam resiko yang dapat 
menyebabkan suatu proyek tidak tepat waktu, 
tidak tepat mutu dan tidak tepat biaya. Oleh 
karena itu diperlukan adanya pengelolaan 
risiko dengan cara mengidentifikasi jenis, besar 
dan sumber yang menyebabkan risiko ketika 
proyek berlangsung secara sistematis 
kemudian dapat dilakukan tindakan yang tepat 
untuk menanggulangi risiko tersebut. (Hafnidar 
A.Rani, 2016). 
Pengelolaan biaya meliputi segala aspek 
yang berkaitan dengan hubungan antara dana 
dan kegiatan proyek. Mulai dari proses 
memperkirakan jumlah keperluan dana, 
mencari, dan memilih sumber serta macam 
pembiayaan, perencanaan, derta pengendalian 
alokasi pemakaian biaya sampai kepada 
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akutansi dan administrasi pinjaman dan 
keuangan. Agar pengelolaan bisa efektif, 
terutama dalam aspek perencanaan dan 
pengendalian biaya proyek, maka disusun 
bermacam-macam teknik dan metode. 
Misalnya teknik menyusun anggaran biaya 
proyek, identifikasi varians, konsep nilai hasil, 
dan lain-lain. (Hafnidar A.Rani, 2016). 
Pengendalian biaya yang terutama bertujuan 
menjamin agar biaya akhir proyek tidak 
melampaui rencana anggaran 
pelaksanaannya. Peluang terbesar untuk 
menekan biaya akhir proyek justru pada tahap 
studi kelayakan dan perencanaan. 
Pengendalian biaya secara teratur harus 
dilakukan sejak saat-saat pengembangan 
gagasan membentuk rancangan. Alat bantu 
yang baik adalah rencana anggaran 
pelaksanaan yang mengkait mutu, volume dan 
harga satuan pekerjaan yang 
didapatkan.(Dispohusodo, 1996). 
Proyek konstruksi jalan membutuhkan 
banyak biaya dan dilakukan secara terus 
menerus sehingga dapat mempengaruhi 
pembelanjaan suatu daerah. Oleh sebab itu, 
proyek konstruksi jalan membutuhkan analisa 
yang mendalam untuk meningkatkan ouput dari 
proyek tersebut. Pelaksanaan proyek 
konstruksi jalan banyak dijumpai adanya 
pembekakan biaya (Cost Overrun) hal ini 
disebabkan karena proyek konstruksi jalan 
dilakukan pada kondisi yang tidak pasti. 
Menurut data dari dinas binamarga 
Kabupaten Boyolali total panjang jalan di 
Kabupaten Boyolali adalah 678 Km dengan 
jumlah ruas jalan sebanyak 203 ruas. Maka dari 
itu, dalam usaha identifikasi faktor dominan 
risiko pembengkakan biaya pada  proyek jalan 
harus dipertimbangkan variabel-variabel yang 
dapat memicu terjadinya pembekakan biaya. 
Berdasarkan pada hal tersebut penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian yang berjudul 
Identifikasi Faktor Dominan Risiko Cost 
Overrun Pada Proyek Jalan Kabupaten 
Boyolali Tahun 2017 dan 2018. 
Dengan diketahuinya faktor yang dapat 
menyebabkan risiko cost overrun pada 
konstruksi jalan maka penulis berharap para 
penyedia jasa dan pihak-pihak terkait proyek 
konstruksi jalan dapat menyadari pentingnya 
faktor-faktor risiko penyebab cost overrun dan 
dapat menemukan solusi yang tepat sehingga 
dapat memperkecil risiko terjadinya cost 
overrun. 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini adalah survey dengan 
penyebaran kuisiner untuk mengumpulkan 
pendapat dan pengalaman penyedia jasa 
konstruksi mengenai masalah-masalah yang 
pernah dialami pada proyek-proyek jalan di 
Kabupaten Boyolali. Data yang di jadikan dasar 
adalah data primer dimana data primer 
diperoleh dari penyebaran kuisioner dan 
wawancara sedangkan data sekunder diambil 
dari penelitian terdahulu dan pustaka dari 
berbagai sumber untuk menyusun kuisioner. 
Populasi dari penelitian ini yang dijadikan 
responden untuk mengisi kuisioner adalah 
perusahaan jasa konstruksi atau kontraktor 
yang pernah mengerjakan proyek jalan di 
Kabupaten Boyolali pada tahun 2017 dan 2018.  
Supaya jawaban dari responden dapat di 
olah secara matematis, maka setiap jawaban 
dari responden perlu diubah menjadi 
kode/angka. Hal ini perlu dilakukan karena 
untuk mengubah jawaban responden secara 
kualitatif menjadi bentuk kuantitatif. Setiap 
jawaban dari responden yang di ungkapkan 
dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju 
diberi skor/angka satu sampai lima 
menggunakan skala Likert. 
Proses pengolahan data dari kuisioner 
yang sudah di rekap menggunakan statistik 
parametrik dengan bantuan software SPSS 
(Statistics Package For Social Sciences). 
Setelah melakukan survey dan seluruh 
kuisioner terkumpul maka langkah selanjutnya 
melakukan rekapitulasi data kuisioner. Data 
yang sudah di rekap selanjutnya dapat 
dimasukan ke software SPSS untuk dilakukan 
analisis terhadap faktor-faktor yang 
menyebabkan cost overrun sehingga dapat 
diketahui factor utama yang menyebabkan cost 
overrun.  Langkah-langkah analisis pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Uji Validitas & Reliabilitias 
Tidak semua kuisioner yang telah di isi 
responden dapat digunakan untuk analisis 
data karena ada beberapa data yang tidak 
valid, tidak konsisten dan tidak dapat 
diandalkan. Data yang akan di analisis 
hendaknya adalah data yang valid, 
konsisten dan dapat diandalkan. Maka dari 
itu perlu dilakukan uji Validitas dan Uji 
Realibilitas pada data supaya dapat dipih 
mana data yang  akan di analisis.  
Uji Validitas adalah suatu uji yang 
dilakukan untuk mengetahui tingkat 
kevalidan dari kuisioner yang kita teliti. Uji 
validitas menggunakan rumus korelasi 
person product moment dengan persamaan 
matematis : 
𝑟 =
𝑛(∑𝑋𝑌) − (∑𝑋∑𝑌)
√[𝑛∑𝑋2 − (∑𝑋)2][𝑛∑𝑌2 − (∑𝑌)2]
 
Dengan :  
r   = Koefisien korelasi Pearson 
N  = Jumlah Responden 
Identifikasi Faktor Dominan Risiko Cost Overrun pada Proyek Jalan Kabupaten 
Boyolali Tahun 2017 dan 2018  
Muhammad Nur Sahid1* dan Hanif Nanda Syahputra2 
61 
 
∑𝑋 = Jumlah skor X 
∑𝑌 = Jumlah skor Y 
∑𝑋𝑌 = Jumlah hasil kali skor X dan Y  
∑𝑋2 = Jumlah kuadrat skor X 
∑𝑌2 = Jumlah kuadrat skor Y 
Kuisioner dikatakan valid apabila R 
hitung > R tabel. 
Uji realibilitas digunakan untuk 
mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil 
pengukuran apabila instrument tersebut 
digunakan lagi oleh responden lain. Uji 
realibilitas menggunakan rumus Cronbach 
Alpha dengan ketentuan jika nilai Cronbach 
Alpha  > 0,6 maka instrument tersebut dapat 
diandalkan. Uji reliabilitas menggunakan rumus 
Cronbach Alpha moment dengan persamaan 
matematis : 
𝑟11 = (
𝑘
𝑘 − 1
) + (1 −
∑𝑆𝑖
𝑆𝑡
) 
Dengan :  
𝑟11 = koefisien reliabilitas 
∑𝑆𝑖 = jumlah varian skor tiap item 
𝑆𝑡 = varian total 
k  = jumlah item 
b. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik perlu dilakukan supaya 
dapat memenuhi asumsi-asumsi yang di 
butuhkan dalam analisis regresi linier 
berganda. Uji yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut.  
1. Uji Normalitas. 
Dalam analisis parametrik menggunakan 
asumsi bahwa data dari setiap variable 
penelitian harus berdistribusi normal. Data 
yang tidak terdistribusi normal maka tidak 
dapat menggunakan statistik parametrik 
sebagai alat analisis dan dapat digantikan 
dengan statistik non parametrik. 
2. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas berguna untuk 
mengetahui dalam model regresi terdapat 
ketidaksamaan variasi variable 
pengganggu. Model regresi dikatakan baik 
apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. 
3. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas digunakan untuk 
mengetahui apakah terjadi korelasi yang 
kuat antar variable bebas (X). Dikarenakan 
jumlah variable bebas (X) pada penelitian 
ini bejumlah lebih dari satu, maka perlu 
dilakukan uji multikolinieritas supaya dapat 
memenuhi asumsi bahwa tidak terdapat 
korelasi antar variable bebas (X). Jika 
terdapat korelasi antar variable X maka 
model regresi harus diganti. 
c. Analisa Regresi Linier Berganda 
Analisis menggunakan regresi linier 
berganda untuk mencari permodelan dan 
hubungan antara variabel faktor faktor yang 
mempengaruhi pembengkakan biaya (X) dan 
pengaruhnya terhadap pembengkakan biaya 
(Y). Analisis regresi linier berganda dipilih 
karena jumlah variabel bebas dalam hal ini 
faktor yang mempengaruhi pembengkakan 
biaya (X) berjumlah lebih dari dua. Persamaan 
matematis regresi linier berganda adalah 
sebagai berukut : 
𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + ⋯ + 𝑏𝑛𝑋𝑛 
Dengan :  
 𝑌 = variabel Terikat 
 𝑎 = konstanta 
   𝑏   = koefisien regresi 
   𝑋 = variabel bebas 
Nilai 𝑎 dan b dapat dihitung dengan 
persamaan :  
𝑎 =  𝑌 − 𝑏𝑋 
𝑏 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − ∑ 𝑋 ∑ 𝑌
𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Uji Validitas  
Uji validitas dilakukan setelah dilakukan 
tabulasi beserta jumlah skor yang sudah dipilih 
masing-masing responden. Tabulasi data 
menggunakan M.S Excel kemudian di exsport 
ke SPSS untuk dilakukan uji validitas. Syarat 
supaya suatu variable dapat dikatakan valid 
adalah jika nilai R hitung (Pearson Correlation) 
> R table dan level of significance (a) dibawah 
0,05.  Untuk responden yang berjumlah 65 
dengan taraf signifikansi 0.05 maka didapat R 
table sebesar 0.2058. 
Pada pengujian variable Estimasi Biaya 
(X1) terdapat 6  sub variable yaitu X1.1, X1.2, 
X1.3, X1.4, X1.5 dan X1.6 masing masing 
memiliki nilai R hitung 0.806, 0.765, 0.582, 
0.580, 0.607 dan 0.753 semuanya dapat 
dinyatakan valid karena nilai signifikan dibawah 
0.05 dan R hitung  > R table (0.2058). 
Pada pengujian variable Pelaksanaan 
dan Hubungan Kerja (X2) terdapat 7 sub 
variable yaitu X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5, 
X2.6, Dan X2.7 masing masing memiliki nilai R 
hitung 0.375, 0.658, 0.704, 0.667, 0.741, 0.776 
dan 0.748 semuanya dapat dinyatakan valid 
karena nilai signifikan dibawah 0.05 dan semua 
R hitung  > R table (0.2058). 
Pengujian variable Aspek Dokumen (X3) 
terdapat 4 sub variable yaitu X3.1, X3.2, X3.3, 
dan X3.4, masing masing memiliki nilai R hitung 
0.482, 0.587, 0.480 dan 0.510. Berdasarkan 
dari hal tersebut maka semuanya dapat 
dinyatakan valid karena nilai signifikan dibawah 
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0.05 dan semua R hitung  > R table (0.2058). 
Pengujian variable Material (X4) terdapat 
5 sub variable yaitu X4.1, X4.2, X4.3, X4.4, dan 
X4.5, masing masing memiliki nilai R hitung 
0.714, 0.677, 0.789, 0.761 dan 0.691. 
Berdasarkan dari hal tersebut maka semuanya 
dapat dinyatakan valid karena nilai signifikan 
dibawah 0.05 dan semua R hitung  > R table 
(0.2058). 
Pengujian variable Tenaga Kerja (X5) 
terdapat 3 sub variable yaitu X5.1, X5.2 dan 
X5.3 masing masing memiliki nilai R hitung 
0.713, 0.752 dan 0.778. Berdasarkan dari hal 
tersebut maka semuanya dapat dinyatakan 
valid karena nilai signifikan dibawah 0.05 dan 
semua R hitung  > R table (0.2058). 
Pengujian variable Peralatan (X6) 
terdapat 5 sub variable yaitu X6.1, X6.2, X6.3, 
X6.4 dan X6.5 masing masing memiliki nilai R 
hitung 0.780, 0.633, 0.685, 0.844 dan 0.663. 
Berdasarkan dari hal tersebut maka semuanya 
dapat dinyatakan valid karena nilai signifikan 
dibawah 0.05 dan semua R hitung  > R table 
(0.2058). 
Pengujian variable Keuangan Proyek 
(X7) terdapat 3 sub variable yaitu X7.1, X7.2 
dan X7.3 masing masing memiliki nilai R hitung 
0.851, 0.847, dan 0.666. Berdasarkan dari hal 
tersebut maka semuanya dapat dinyatakan 
valid karena nilai signifikan dibawah 0.05 dan 
semua R hitung  > R table (0.2058). 
Pada pengujian variable Waktu 
Pelaksanaan (X8) terdapat 3 sub variable yaitu 
X8.1, X8.2 dan X8.3 masing masing memiliki 
nilai R hitung 0.747, 0.687 dan 0.651. 
Berdasarkan dari hal tersebut maka semuanya 
dapat dinyatakan valid karena nilai signifikan 
dibawah 0.05 dan semua R hitung  > R table 
(0.2058). 
Pada pengujian variable Pengaturan 
Lapangan (X9) terdapat 2 sub variable yaitu 
X9.1, dan X9.2 masing masing memiliki nilai R 
hitung 0.831 dan 0.900. Berdasarkan dari hal 
tersebut maka semuanya dapat dinyatakan 
valid karena nilai signifikan dibawah 0.05 dan 
semua R hitung  > R table (0.2058). 
2. Uji Reliabilitas 
Terdapat Sembilan variabel yang valid 
selanjutnya dilakukan uji reliabilitas antara lain 
sebagai berikut. 
Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach 
Alpha 
Ket 
X1 0,775 Reliabel 
X2 0,782 Reliabel 
Variabel Cronbach 
Alpha 
Ket 
X3 0,386 Tidak Reliabel 
X4 0,773 Reliabel 
X5 0,604 Reliabel 
X6 0,768 Reliabel 
X7 0,693 Reliabel 
X8 0,462 Tidak Reliabel 
X9 0,658 Reliabel 
Sumber : Pengolahan data SPSS, 2019 
Pada tabel diatas dapat disimpulkan 
bahwa variabel estimasi biaya (X1), 
pelaksanaan dan hubungan kerja (X2), material 
(X4), tenaga kerja (X5), peralatan (X6), 
keuangan proyek (X7), dan pengaturan 
lapangan (X9) dinyatakan reliabel karena nilai 
Cronbach Alpha > 0.6. Sedangkan aspek 
dokumen (X3) dan waktu pelaksanaan (X8) 
tidak reliabel karena nilai Cronbach Alpha < 0.6. 
Data yang tidak reliabel harus di reduksi 
sehingga yang akan masuk ke analisis regresi 
hanya variabel yang reliabel saja. 
3. Uji Normalitas 
Data yang digunakan dalam analisis 
regresi linier berganda harus berdistribusi 
normal, maka diperlukan uji normalitas untuk 
menguji apakah data yang digunakan untuk 
memprediksi suatu konstruk berdistribusi 
normal atau tidak. Berdasarkan Output dari 
SPSS uji normalitas dengan metode statistic 
Kolmogorov-Smirnov didapat nilai signifikansi 
sebesar 0,059 lebih besar dari 0,05. Maka dari 
itu dapat data yang digunakan dapat digunakan 
untuk analisis regresi linier berganda karena 
data terdistribusi normal. 
4. Uji Multikolinieritas 
Dalam analisis regresi linier berganda 
salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah 
tidak adanya korelasi antar variabel bebas (X). 
Jika ditemukan adanya korelasi antar variabel 
bebas (X) maka perlu ada perubahan model 
regresi. Multikolinieritas dapat dideteksi dengan 
melihat nilai variance inflation factor (VIF) dan 
nilai tolerance. 
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas 
Variabel VIF Tolerance 
Estimasi Biaya (X1) 1.109 0.901 
Pelaksanaan dan 
Hubungan Kerja(X2) 
3.095 0.323 
Material (X4) 2.960 0.338 
Variabel VIF Tolerance 
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Tenaga Kerja (X5) 1.093 0.915 
Peralatan (X6) 2.962 0.338 
Keuangan Proyek (X7) 1.163 0.860 
Pengaturan Lapangan 
(X9) 
1.666 0.600 
Sumber : Pengolahan data SPSS, 2019 
Variabel estimasi biaya (X1), 
pelaksanaan dan hubungan kerja (X2), material 
(X4), tenaga kerja (X5), peralatan (X6), 
keuangan proyek (X7), dan pengaturan 
lapangan (X9) masing masing adalah 0.901, 
0.323, 0.338, 0.915, 0.338, 0.860, dan 0.600. 
Suatu data dikatakan terjadi multikolinieritas 
atau terjadi korelasi antar variabel apabila nilai 
toleransi kurang dari 0.1 oleh karena itu, tidak 
terjadi korelasi antar variabel. Selain itu, suatu 
data dikatakan terjadi multikolinieritas apabila 
nilai VIF lebih dari 10, sedangkan berdasarkan 
pada tabel 2 tidak ada satupun variabel yang 
memiliki nilai VIF > 10. 
5. Uji Heteroskedestisitas 
Uji heteroskedastsitas dilakukan untuk 
mengetahui penyimpangan dari syarat yang 
ada dalam asumsi klasik untuk analisis regresi 
linier, Model regresi harus bersifat 
homoskedastisitas atau tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Salah satu cara yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan gambar scatterplot. Hasil uji 
heteroskedestisitas ditunjukan pada gambar 1.   
 
Gambar 1. Hasil  Uji Heteroskedastisitas 
Sumber   : Pengolahan data SPSS, 2019
Pada gambar 1 menunjukan adanya 
penyebaran titik titik disekitar garis (angka) 0 
tanpa adanya pola-pola gelombang yang 
melebar dan menyempit. Maka dari itu, dapat 
disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak 
terjadi heteroskedastisitas sehingga dapat 
digunakan untuk analisis regresi liner 
berganda. 
6. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi berganda berfungsi 
untuk memprediksi pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat dalam hal ini yang 
menjadi variabel bebas adalah faktor-faktor 
yang mempengaruhi pembengkakan biaya 
sedangkan yang menjadi variabel terikatnya 
adalah besarnya pembengkakan biaya. Hasil 
analisis regresi linier berganda ditunjukan pada 
tabel 3. 
Tabel 3. Hasil Regresi Linier Berganda 
Variabel Koefisien 
Regresi 
thitung sig 
Konstanta 0,027   
Estimasi Biaya -0,025 -0,137 0,081 
Pelaksanaan dan 
Hubungan Kerja 
0,036 2,159 0,035 
Material -0,032 -1,277 0,207 
Tenaga Kerja -0,033 -1,371 0,176 
Peralatan 0,056 2,725 0,009 
Keuangan Proyek 0,145 6,088 0,000 
Pengaturan 
Lapangan 
-0,040 -0,881 0,382 
F = 18,438 0,000 
R Square = 0,694 
Sumber : Pengolahan data SPSS, 2019 
Dengan tingkat kepercayaan 95% dapat 
diperoleh ttabel sebesar 1.99714 berdasarkan 
tabel regresi maka dapat disimpulkan bahwa 
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pelaksanaan dan hubungan kerja (X2), 
peralatan (X6), dan keuangan proyek (X7) 
secara terpisah dapat berpengaruh terhadap 
besarnya pembengkakan biaya (Y) karena nilai 
thitung > ttabel dengan tingkat signifikansi dibawah 
0.05. 
Selanjutnya dilakukan analisa apakah 
variabel X secara bersama-sama dapat 
berpengaruh terhadap variabel Y melalui uji F. 
Variabel X dapat dikatakan berpengaruh 
terhadap variabel Y jika nilai F hitung > F tabel 
dengan nilai signifikansi  < 0,05. Dengan jumlah 
responden sebanyak 65 dan jumlah variabel 
bebas sejumlah tujuh dengan taraf signifikansi 
0,05, maka didapat F tabel sebesar 2,17. Pada 
perhitungan analisa regresi linier berganda 
didapat F hitung sebesar 18,438 dengan nilai 
signifikansi 0,00. Maka dapat disimpulkan 
variabel X secara bersama-sama dapat 
berpengaruh terhadap variabel Y. Hal ini 
dikarenakan nilai F hitung > F tabel (18,438 > 
0,217) dengan signifikansi dibawah 0,05. 
 
PENUTUP 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui risiko dominan penyebab cost 
overrun pada proyek jalan di Kabupaten 
Boyolali pada tahun 2017 dan 2018. Dengan 
harapan para penyedia jasa konstruksi dan 
pihak-pihak terkait proyek konstruksi jalan pada 
kabupaten boyolali dapat menyadari apa saja 
yang menjadi faktor-faktor dominan penyebab 
cost overrun sehingga dapat mengurangi risiko 
terjadinya cost overrun pada proyek yang 
sedang dikerjakan. 
 Berdasarkan hasil uji f pada analisis 
regresi linier berganda dapat disimpulkan 
variabel estimasi biaya (X1), pelaksanaan dan 
hubungan kerja (X2), aspek dokumen (X3), 
material (X4), tenaga kerja (X5), peralatan (X6), 
keuangan proyek (X7), waktu pelaksanaan (X8) 
dan pengaturan lapangan (X9) secara 
bersama-sama dapat mempengaruhi cost 
overrun (Y). 
Faktor yang paling berpengaruh 
terhadap cost overrun berdasarkan nilai thitung 
dan signifikansi dibawah 5% adalah 
pembengkakan biaya adalah keuangan proyek 
(X7), peralatan (X6), dan hubungan kerja (X2), 
dengan nilai t hitung 5.661, 2.964 dan 2.685 > 
ttabel (1.99714). 
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